

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

создания и функционирования Центра образования естественно-научной  
и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.».

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра	02.2021 г.
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно с органами местного самоуправления	март 2021 г.
3	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	февраль 2021 г.
4	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам управленческим работникам Центра.	Директор	Приказ, размещение на сайте	август 2021 г.
5	Определение перечня, разработки и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе «Центра «Точка-роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	август 2021 г.
6	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на высшие уровни.	Директор	размещение на сайте	август 2021 г.

7	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра в организациях их ПК.	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние три года курсов повышения квалификации	май 2021 г.
8	Организация повышения квалификации педагогов Центра.	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК.	Май-июнь 2021 г.
9	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с Министерством онлайн-проектом. Получение, размещение оборудования.	Директор, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с органами местного самоуправления	март-август 2021 г.
10	Фотомониторинг готовности Центра.	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	март-сентябрь 2021 г.
11	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра.	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписание учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	август 2021 г.
12	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ.	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и в СМИ.	сентябрь 2021 г.

13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров.	Директор	Направление информации в Комитет по образованию Смоленского района	ежеквартально
			Алтайского края	
14	Участие в мероприятиях региональной и федеральной уровней.	Руководитель Центра, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ООО	в течение года